

| Je recherche du mobilier de bureau | Mon échéancier | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| LES PRINCIPALES ÉTAPES | SEM. 1 | SEM. 2 | SEM. 3 | SEM. 4 | SEM. 5 | SEM. 6 | SEM. 7 | SEM. 8 | SEM. 9 | SEM. 10 | SEM. 11 | SEM. 12 | SEM. 13 | SEM. 14 | SEM. 15 | SEM. 16 | SEM. 17 | |
| Rencontre pour l'évaluation des besoins en ameublement et en aménagement | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Analyse du parc d'ameublement existant | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Évaluation des besoins en ergonomie | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Évaluation des différentes tâches et méthodes de travail des postes de travail à meubler | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relevé des dimensions du ou des locaux à aménager | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Design de postes de travail pouvant répondre aux différents besoins | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | |
| Présentation de dessins de postes de travail par type de tâche pour commentaires | | | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| Recherche de produits adaptés et présentation de meubles pouvant répondre aux différents besoins | | | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| Visite de salles de montre pour sélection | | | | | | X | | | | | | | | | | | | |
| Préparation d'un budget concernant l'acquisition des nouveaux meubles sélectionnés et la disposition des meubles qui ne seront plus utilisés | | | | | | | X | | | | | | | | | | | |
| Plan d'aménagement du projet d'installation des nouveaux meubles | | | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| Sélection des finis des nouveaux meubles | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Préparation d'un devis incluant la fourniture et l'installation des nouveaux meubles | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |
| Adjudication de la commande d'ameublement | | | | | | | | | | | X | X | | | | | | |
| Manufacturation des nouveaux meubles (entre 4 et 6 semaines) | | | | | | | | | | | | | X | X | X | X | | |
| Démontage et disposition des meubles existants, livraison et installation des nouveaux meubles | | | | | | | | | | | | | | | | | | X |