Je recherche un système modulaire

Mon échéancier

LES PRINCIPALES ÉTAPES	SEMAINE 1	SEMAINE 2	SEMAINE 3	SEMAINE 4	SEMAINE 5	SEMAINE 6	SEMAINE 7	SEMAINE 8	SEMAINE 9	SEMAINE 10	SEMAINE 11	SEMAINE 12	SEMAINE 13
Rencontre pour l'évaluation des besoins en ameublement et en aménagement													
Analyse du parc d'ameublement existant													
Évaluation des besoins en ergonomie													
Évaluation des différentes tâches et méthodes de travail ainsi que des postes de travail, validation des aires ouvertes à meubler													
Design de postes de travail type pouvant répondre aux différents besoins													
Présentation de dessins de postes de travail par type de tâches pour commentaires													
Recherche de produits adaptés et présentation de systèmes modulaires pouvant répondre aux besoins identifiés													
Visite de salles de montre pour sélection													
Préparation d'un budget concernant l'acquisition du système modulaire sélectionné et planificatiion du retrait des meubles existants qui ne seront plus utilisés													
Plan d'aménagement du projet d'installation du nouveau système modulaire													
Sélection des finis des tissus, métal, p.v.c., plastique stratifié et /ou mélamine													
Préparation d'un devis incluant la founiture et l'installation des nouveaux meubles ainsi que la disposition des meubles existants qui ne seront plus requis													
Adjudication de la commande d'ameublement													
Manufacturation des composantes du système modulaire (entre 4 et 6 semaines)													
Démontage et disposition des meubles existants, livraison du nouveau mobilier et installation du système													

SEMAINE 14	SEMAINE 15	SEMAINE 16	SEMAINE 17