Mon entreprise déménage

Mon échéancier

LES PRINCIPALES ÉTAPES	SEM. 1	SEM. 2	SEM. 3	SEM. 4	SEM. 5	SEM. 6	SEM. 7	SEM. 8	SEM. 9	SEM. 10	SEM. 11	SEM. 12	SEM. 13	SEM. 14	SEM. 15	SEM. 16	SEM. 17	SEM. 18	SEM. 19	SEM. 20	SEM. 21	SEM. 22	SEM. 23	SEM. 24	SEM. 25	SEM. 26	SEM. 27	SEM. 28	SEM. 29	SEM. 30	SEM. 31
Évaluation des différentes tâches et méthodes de travail																															
Évaluation de la superficie requise et du format de local souhaité. - Identification des besoins																															
Rechercher un local adapté aux besoins établis avec l'aide d'un professionnel du courtage immobilier																															
Établir un budget de travail et un échéancier (construction, déménagement, fabrication des meubles..)																															
Évaluation du parc d'ameublement existant et prise d'inventaire du mobilier à conserver ou à remettre à neuf (rafraîchir)																															
Plan de blocage des postes de travail en fonction des différents locaux proposés.																															
Sélection du nouveau local et signature du bail																															
Relevé des dimensions du nouveau local.																															
Design de postes de travail en fonction du nouvel environnement																															
Recherche de produits adaptés et présentation de meubles pouvant répondre aux différents besoins établis																															
Visite de salles de montre pour sélection par le client des meubles proposés à acquérir																															
Plan d'aménagement préliminaire: disposition des murs, portes et postes de travail des aires ouvertes																															
Préparation d'un budget concernant l'acquisition des nouveaux meubles sélectionnés																															
Après approbation, réalisation des plans de construction intérieure et d'aménagement; sélection des finis																															
Préparation du plan de disposition détaillé des meubles neuf et/ou existants à déménager																															
Préparation du devis des besoins en nouveaux meubles																															
Adjudication de la commande pour le nouvel ameublement à acquérir et/ou à rafraîchir																															
Fabrication des nouveaux meubles et rafraîchissement de certains meubles (entre 4 à 6 semaines)																															
Travaux de construction ou d'amélioration locative par le locateur note*1																															
Commande des produits technologiques (technologies de l'information - T.I.), détermination des numéros de téléphone des postes de travail pour																															
Appel d'offres et adjudication du contrat de déménagement																															
Imprimerie des documents corporatifs avec les nouvelles coordonnées (adresse, téléphone…)																															
Installation des produits T.I.																															
Installation du nouveau mobilier																															
Déménagement des meubles existants, matériel informatique et des boites de documents																															
Inauguration																															
Note *1 : Le temps nécessaire concernant la construction et/ou l'amélioration locative est tributaire de l'ampleur du projet. Il peut prendre moins ou plus de temps que celui estimé dans le présent document																															

SEM. 32	SEM. 33